

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	植野興業株式会社
契約業者の住所	山梨県甲州市塩山上於曾 1 8 9 6 番地
工事の名称	R 6 笛吹川維持工事
工事場所	山梨県西八代郡市川三郷町大塚地先～山梨県山梨市七日市場地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	 ・除草工 1 式 増
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	83,380,000 円(税込み)
変更金額	30,030,000 円(税込み)
変更後の契約金額	113,410,000 円(税込み)
変更理由	 出水期前点検までに、堤防除草を完了させる必要が生じたため、除草工を増工する。