

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契約業者名	富士島建設(株)
契約業者の住所	山梨県斐崎市富士見三丁目 7 番 2 9 号
工事の名称	R 6 白州出張所管内砂防整備工事
工事場所	白州出張所管内 (山梨県北杜市及び斐崎市)
工事種別	維持修繕
工事概要	<p>流路整備工 除草工 除草 11,900m² 防護柵設置工 転落防止柵工 転落防止柵設置工 91m 転落防止柵設置工 (バリカー) 3m 砂防整備工事 砂防施設整備工 砂防施設整備 1式 共通仮設費 1式</p>
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 8, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	1, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 9, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>流路整備工 現地精査により、除草工を精算 (増) する。</p> <p>防護柵設置工 地元調整の結果、景観に配慮した構造へ変更した事により防護柵設置工を増工する。</p> <p>砂防整備工 現地精査により、砂防整備工を精算 (減) する。</p> <p>共通仮設費 特記仕様書第 2 6 条に基づく協議により、営繕費 (快適トイレ) を追加する。</p>