

変更契約年月日	令和6年6月14日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R4・R5ハッ場ダム周辺地域猛禽類調査業務
業務場所	群馬県前橋市元総社町593-1
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>ハッ場ダムでは、河川空間のオープン化を図り様々な取り組みを行いダムによる観光拠点、地域振興を図っている。本業務では、ハッ場ダム周辺状況を踏まえた猛禽類調査を実施し、繁殖状況・生息状況の把握を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1.情報共有システムの追加2.協議回数が増3.履行期間の延長
履行期間(自)	令和4年10月4日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	28,754,000 円(税込み)
変更金額	1,012,000 円(税込み)
変更後の契約金額	29,766,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和4年10月3日付けで、いであ株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由より契約変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 情報共有システムの活用 情報共有システムを活用することとなったため、これを増工する。2. 協議資料作成 本業務の現地調査及び過去の調査結果を基に作成する協議資料について、協議回数の増加に伴い増工する。3. 履行期間 履行期間は上記の増工のため、63日延長し、令和6年8月30日までとする。