

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月24日
契約業者名	東照工業株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区中町二丁目38番3号
業務の名称	R5横浜国道事務所管内CCTV設備他更新工事
業務場所	神奈川県小田原市入生田地先ほか2箇所
業務種別	通信設備工事
業務概要	【変更概要】工期延長
履行期間（自）	令和 5年10月 2日
履行期間（至）	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	133,705,000円（税込み）
変更金額	± 0円（税込み）
変更後の契約金額	133,705,000円（税込み）
変更理由	難燃・一般ケーブルが2023年下期に入ってから建設電販市場の急激な需要の高まりによって品薄状態となったことから、工期を令和6年8月30日までとする。