

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 9 日
契 約 業 者 名	日本振興（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道用地調査点検等技術 C 1 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 所要作業時間等調査の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 4 月 1 日付けで、日本振興株式会社と契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により契約変更するものである。 記 1 . 数量 実績数量及び予定数量の精査を行った結果、別添数量総括表のとおり変更する。 2 . 所要作業時間等調査 用地部用地企画課長より所要作業時間等調査の依頼があったため、業務数量に追加するとともに変更特記仕様書（第 1 回変更）に指示内容を記載する。