

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内道路占用適正化業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務実施範囲 2. 履行件数
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 6 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 業務実施範囲 本業務では、路上占用物件（合法・不法）の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を図ることを目的とした業務であるが、本業務を実施する中、不法占用物件の撤去等により、履行件数が減少したことから、令和 6 年度分の道路占用適正化促進事業の事業計画で計画した、一般国道 6 号（自：日立市桜川町二丁目地先 至：日立市城南町三丁目地先）の占用適正化業務を追加することとする。 2. 履行件数 元契約で履行中の業務実施範囲について、事前広報、物件調査及び資料整理の数量精査を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道管内道路占用適正化業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 履行件数 2. 打合せ回数
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 6 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 3 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 3 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 履行件数 元契約で履行中の業務実施範囲について、事前広報、物件調査、再調査、個別説明・指導記録及び資料整理の数量精査を行う。 2. 打合せ回数 業務実施範囲追加より、打合せ回数を 5 回から 8 回とする。