

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区中町二丁目38番3号
工事の名称	R5品川・代々木出張所管内CCTV設備他停電対策工事
工事場所	東京都江東区新木場地区 外10箇所
工事種別	受変電設備工事
工事概要	簡易型非常用発動発電装置(機器) 40台 遠方監視装置(機器) 46台 発電設備設置工 38台 遠方監視設備工 42台 配管・配線工 1式
工期(自)	令和 6年 6月 3日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	242,880,000円(税込み)
変更金額	+ 37,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	280,610,000円(税込み)
変更理由	1. 簡易型非常用発動発電装置 簡易型非常用発動発電装置について、現地踏査結果により既設設備への停電対策工事が必要となった為、施工箇所を追加し、増工とする。 2. 遠方監視装置 簡易型非常用発動発電装置の設置箇所の追加に伴い、遠方監視装置を追加する。