

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	スバル興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区有楽町 1 - 1 0 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 代々木出張所管内橋梁補修維持工事
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要	管理延長 L = 3 1 . 4 Km 応急処理工 1 式 伸縮継手工 1 式 横断歩道橋工 1 式 排水施設清掃工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 2 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 9 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	※インフレスライドによる変更