

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 0 - 2 8
工 事 の 名 称	R 5 東京国道管内交通安全対策ほか工事
工 事 場 所	東京国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	施工箇所：国道 1 号二葉四丁目地区，国道 2 4 6 号上馬二丁目地区，国道 4 号梅田一丁目～梅島陸橋地区，国道 1 7 号滝野川六丁目～志村警察署前地区，国道 2 0 号本町一丁目～大原地区 舗装工 1 式 区画線工 1 式 施工箇所：国道 1 号五反田戸越地区，国道 6 号更正橋地区，国道 2 0 号新宿地区 歩道整備 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 2 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	○国道 1 号北馬込～多摩堤通り ・関係機関との協議により自転車通行空間整備を減工する。 ○国道 1 号南馬込五丁目歩道橋 ・関係機関との協議により視覚障害者誘導用シート設置工を増工する。 ○国道 1 号二葉四丁目地区 ・関係機関との協議により区画線工を増工する。 ○国道 4 号梅田一丁目～梅島陸橋地区 ・関係機関との協議により区画線工を増工する。 ○国道 1 7 号滝野川六丁目～志村警察署前 ・概算・概略発注方式のため、引き渡し数量に変更増する。 ○国道 1 7 号滝野川六丁目～志村警察署前地区 ・関係機関との協議により管内区画線工を増工する。 ○国道 1 号五反田戸越地区白金一丁目～五反田駅東口交差点 ・関係機関との協議により、交通誘導員を数量増する。 ○国道 1 号五反田歩道整備 ・数量精算する。 ○国道 1 号戸越歩道整備 ・数量精算する。 ○国道 6 号更生橋歩道整備 ・数量精算する。 ○国道 1 5 号大森東～大森町駅入口 ・数量精算する。 ○国道 2 5 4 号東池袋地区池袋六ツ又交差点 ・関係機関との協議により区画線工を増工する。 ○国道 4 号南千住五丁目～足立市場前 ・関係機関との協議により自転車通行空間整備を増工する。 ○国道 1 7 号志村橋交差点 ・関係機関との協議により増工する。 ○国道 2 4 6 号大橋交差点 ・関係機関との協議により増工する。 ○国道 2 5 4 号本郷三丁目～春日町 ・関係機関との協議により自転車通行空間整備を増工する。