

# 単 価 合 意 書

令和6年8月7日に契約したR5堀口樋管外ゲート設備更新工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月22日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川上流河川事務所

飯野 光則

受注者 住所 佐賀県佐賀市伊勢町15番1号

氏名 (株)ミゾタ 取締役社長 井田 建

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		30,640,689	
小形水門製作						
		式	1		30,640,689	
水門設備						
		式	1		30,640,689	
扉体(小形水門)	プレートカタ構造ローケート					
堀口樋管		門	1	6,265,020	6,265,020	
扉体(小形水門)	プレートカタ構造ローケート					
前小屋樋管		門	1	4,427,372	4,427,372	
戸当り(小形水門)	プレートカタ構造ローケート					
堀口樋管		門分	1	920,132	920,132	
戸当り(小形水門)	プレートカタ構造ローケート					
前小屋樋管		門分	1	2,986,631	2,986,631	
開閉装置(小形水門)	ラック式(操作盤搭載型)					
堀口樋管		門分	1	9,465,863	9,465,863	
開閉装置(小形水門)	ラック式(操作盤搭載型)					
前小屋樋管		門分	1	6,575,671	6,575,671	
間接労務費						
		式	1		4,957,939	
純製作費						
		式	1		35,598,628	
工場管理費						
		式	1		3,484,717	
製作原価						
		式	1		39,083,345	
据付工						
		式	1		20,680,165	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小形水門輸送工						
		式	1		105,715	
輸送工						
		式	1		105,715	
小形水門輸送						
		式	1		105,715	
小形水門設備据付						
		式	1		17,172,433	
小形水門据付工						
		式	1		17,058,987	
据付(小形水門)	既設撤去含む					
堀口樋管		式	1		2,794,485	
据付(小形水門)	既設撤去含む					
前小屋樋管		式	1		4,857,171	
据付(付属設備)	既設撤去含む					
堀口樋管		式	1		3,622,700	
据付(付属設備)	既設撤去含む					
前小屋樋管		式	1		3,486,444	
電線類布設	既設撤去含む					
堀口樋管		式	1		227,869	
電線類布設	既設撤去含む					
前小屋樋管		式	1		215,244	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
堀口樋管		式	1		807,357	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
前小屋樋管		式	1		1,047,717	
撤去工						
		式	1		113,446	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		5,910	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	式	1		5,673	
コンクリートはつり		式	1		26,636	
現場発生品運搬		式	1		75,227	
仮設工		式	1		3,402,017	
足場支保工(機械設備)		式	1		589,399	
足場	安全ネット不要	式	1		589,399	
工事用道路工		式	1		25,425	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		25,425	
土留・仮締切工		式	1		59,795	
土のう		式	1		59,795	
水替工		式	1		451,576	
ポンプ排水	0以上40(m <sup>3</sup> /h)未満 常時排水	式	1		451,576	
交通管理工		式	1		2,275,822	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		2,275,822	
共通仮設費		式	1		3,152,116	
共通仮設費		式	1		85,410	
運搬費		式	1		85,410	
仮設材運搬費		式	1		85,410	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,066,706	
純工事費		式	1		23,832,281	
現場管理費		式	1		5,001,583	
据付間接費		式	1		7,339,923	
据付工事原価		式	1		36,173,787	
設計技術費		式	1		1,233,665	
工事原価		式	1		76,490,797	
一般管理費等		式	1		15,549,203	
工事価格		式	1		92,040,000	

