

単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約したR5那珂川小野地区土砂改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年10月07日

発注者 住所 茨城県水戸市千波町1962-2

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局常陸河川国道事務所長

佐近 裕之

受注者 住所 茨城県稲敷郡阿見町住吉二丁目3番地19

樋口土木株式会社

氏名 代表取締役

樋口 薦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		103,376,665	
土砂改良工						
		式	1		94,855,551	
土砂改良工						
		式	1		94,855,551	
積込(ルース)						
仮置土						
		式	1		9,971,793	
土砂等運搬						
仮置場～改良箇所						
		式	1		15,610,338	
土砂改良						
		m3	45,000	852.8	38,376,000	
積込(ルース)						
改良土						
		式	1		9,971,793	
土砂等運搬						
改良箇所～SY						
		式	1		15,610,338	
整地						
改良土						
		式	1		5,315,289	
仮設工						
		式	1		8,521,114	
工事用道路工						
		式	1		6,955,307	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去					
		式	1		6,955,307	
交通管理工						
		式	1		1,565,807	
交通誘導警備員						
		式	1		1,565,807	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		103,376,665	
共通仮設費		式	1		24,380,949	
共通仮設費		式	1		16,648,297	
運搬費		式	1		12,373,698	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,827,226	
仮設材運搬費		式	1		8,546,472	
技術管理費		式	1		3,282,558	
土質等試験費		式	1		3,282,558	
現場環境改善費(率計上)		式	1		992,041	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,732,652	
純工事費		式	1		127,757,614	
現場管理費		式	1		32,232,722	
工事原価		式	1		159,990,336	
一般管理費等		式	1		25,469,664	

