

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 5 横浜国道事務所管内交通事故対策検討他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	「事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」の推進のため、横浜国道事務所が管理する一般国道の交通事故多発箇所について、現地状況の把握、事故対策の検討および対策実施箇所の整備効果分析等を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 6 月 2 2 日
履行期間（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	¥ 8 6 , 7 0 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 1 4 3 , 0 0 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 8 6 , 8 4 5 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 交通事故対策 数量精査の結果、生活道路事故分析を増工する。 2. 交通事故対策他 設計・検討 関係機関との協議の結果、事故対策を行う必要があるため設計検討を追加する。