

## 第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月5日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区太田町4丁目55番地
業務の名称	R 5 横浜国道管内環境対策詳細設計他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	横浜国道事務所管内の環境対策の検討、設計を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 7 月 1 3 日
履行期間（至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変更前の契約金額	¥ 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 . -
変更後の契約金額	¥ 2 1 , 2 3 0 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>交通量調査 地元調整の結果、車線整流化検討のため交通量調査を追加する。</li><li>履行期間 上記内容の変更により、令和6年6月28日までとする。</li></ol>