

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	
契約業者名	大栄測量設計株式会社
契約業者の住所	神奈川県厚木市寿町一丁目 1 2 番 1 8 号
業務の名称	R 5 横浜国道改築事業測量（その 2）業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	測量
業務概要	本業務は、横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（相模原市、厚木市外））に関する地形測量及び用地測量を実施し、各種資料を作成するものである。
履行期間（自）	令和 5 年 9 月 2 9 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変更前の契約金額	¥ 5 2, 4 7 0, 0 0 0. -（税込み）
変更金額	¥ 5, 6 1 0, 0 0 0. -（税込み）
変更後の契約金額	¥ 5 8, 0 8 0, 0 0 0. -（税込み）
変更理由	1. 基準点測量 数量精査により、3 級基準点測量を増工し 4 級基準点測量を減工する。 2. 現地測量 関係機関との調整の結果、現地測量を追加する。 3. 用地測量 関係機関との調整の結果、用地測量範囲に変更が生じたため、用地測量を増工する。 4. 履行期間 上記内容の変更により、令和 6 年 1 2 月 2 0 日までとする。