

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月29日
契約業者	日昌測量設計(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町472-19
業務の名称	R5利根上坂東市小山地区外用地調査等業務
業務場所	茨城県坂東市小山地先及び茨城県取手市戸頭地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改修(上流)に必要な公共用地の取得に伴う用地関係資料調査等を行うものである。 1)現地踏査(耕地) 1業務 2)公図等の転写(地積測量図以外)(耕地) 37万㎡ 3)土地の登記記録調査(耕地) 37万㎡ 4)権利者確認調査(当初)(耕地) 37万㎡ 5)公図等転写連続図作成 37万㎡
履行期間(自)	令和6年8月9日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	12,771,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	12,771,000 円(税込み)
変更理由	所有者不明の土地が数筆存在し、関係機関への資料調査・収集に約4ヶ月要する事が判明したため、履行期間を114日間延長し令和7年2月28日までとした。