

(第 回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R5首都国道用地調査等業務
業務場所	東京都葛飾区新宿二丁目地先から東京都葛飾区金町六丁目地先 東京都江戸川区松島一丁目地先から東京都江戸川区大杉一丁目地先 東京都葛飾区東金町八丁目地先から千葉県市川市高谷地先 千葉県市川市堀之内一丁目地先から千葉県松戸市秋山地先
業務区分	補償コンサルタント業務
業務概要	1. 用地測量業務 現地作業等の数量並びに工種の増減 2. 用地調査等業務 現地作業等の数量並びに工種の増減
履行期間(自)	令和5年4月25日
履行期間(至)	令和6年11月8日
変更前の契約金額	23,474,000 (税込み)
変更金額	+ 9,328,000 (税込み)
変更後の契約金額	32,802,000 (税込み)
変更理由	1. 用地測量業務 現地調査等の実施状況を精査した結果、数量並びに工種の増減が生じた。 2. 用地調査等業務 現地調査等の実施状況を精査した結果、数量並びに工種の増減が生じた。