

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月6日
契約業者名	(株) コウノ
契約業者の住所	茨城県水戸市酒門町3294番地の13
業務の名称	R5久慈川緊急管内用地調査等業務
業務場所	茨城県常陸太田市堅磐町から同県大子町大字下野宮地先
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年7月27日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	13,508,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	13,508,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 業務履行箇所において、権利者調査及び公図調査を実施した結果、相続人輻輳、公図混乱が生じていることが判明し、戸籍書類の収集、公図混乱の解析に不測の日数を要することとなった。 以上の状況から、履行期限を107日間延長し、令和7年2月28日まで延長するものとする。