

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月26日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 5 国道 3 5 7 号東京湾岸道路他計画検討業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	東京湾岸道路（八景島～夏島町）について、過年度成果及び関係機関との調整状況等を踏まえて整備計画の検討を行うとともに、横須賀市夏島町以南の概略設計を行う。
履行期間（自）	令和 5 年 4 月 1 4 日
履行期間（至）	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	¥ 4 0 , 9 8 6 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 4 0 , 9 8 6 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 履行期間 排水路修正設計の実施にあたり、横須賀市との調整に時間を要したことから、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。