

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月26日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R5・R6戸田維持管内道路許認可審査・適正化指導業務
業務場所	北首都国道事務所 戸田維持出張所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 許認可審査業務 2. 適正化指導業務 3. その他 4. 本業務の年間審査予定件数 許認可審査件数:180件/年 不法占用指導取締り回数:12件/年 路上作業届出件数:100件/年 行政相談受付処理件数:500件/年 特殊車両取締り回数:4回/年 5. 情報共有システムを活用
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	42,064,000 円(税込み)
変更金額	+14,982,000 円(税込み)
変更後の契約金額	57,046,000 円(税込み)
変更理由	行政相談・路上作業に関する受付・伝達等の業務の増加により、許認可審査・適正化指導業務を増工した。 業務環境の改善による生産性向上のため、6年度においても業務における情報共有システムを活用することとしたため、情報共有システム使用料を追加した。 道路法47条の2に基づく指導取締りを行うため、適正化指導業務を増工した。