

(第 1 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	株式会社八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩郡身延町上八木沢 9 8 番地
工事の名称	R 6 ・ R 7 富士吉田国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	富士吉田国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	
工期（自）	令和6年7月1日
工期（至）	令和8年2月20日
契約金額	135,300,000 円(税込み)
変更金額	円(税込み)
変更後の契約金額	135,300,000 円(税込み)
変更理由	施工業者との協議の結果、工期を令和6年7月1日から令和8年2月20日までとする。