

技術情報提供依頼（RFI）スケジュール

令和 6 年 1 1 月 1 8 日	技術情報提供依頼（RFI）開始
令和 6 年 1 1 月 2 9 日	WEB 説明会開催
令和 7 年 1 月 1 0 日	技術情報提供依頼（RFI）締切り
令和 7 年 1 月～2 月	提供情報確認・現場実証準備
令和 7 年 2 月～3 月	現場実証（R 6 年度）、実証結果の時点整理
令和 7 年 4 月以降	RFI 結果の公表・現場実証（R 7 年度）開始/継続




図 1 技術情報提供及び現場実証のスケジュールフロー