

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月27日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6山梨ブロック技術審査業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所・富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、公共工事の品質確保を目的として甲府河川国道事務所及び富士川砂防事務所において発注手続きが行われる河川、道路、砂防等に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,920,080円(税込み)
変 更 金 額	+100,430円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,020,510円(税込み)
変 更 理 由	数量精査に伴う変更