

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契約業者名	株式会社安井建築設計事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区島町二丁目 4 番 7 号
業務の名称	小石川地方合同庁舎（仮称）（2 2）設計その 2 業務
業務場所	東京都文京区後楽 1 丁目 7 - 4, 8, 9
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東京都文京区にある小石川地方合同庁舎（仮称）の新築工事（庁舎、トイレ・倉庫棟）に係る設計意図伝達業務である。
工期（自）	令和 4 年 1 1 月 1 0 日
工期（至）	令和 9 年 5 月 1 4 日 （指定部分 令和 8 年 2 月 2 7 日）
契約金額	2 0,9 0 0,0 0 0 円（税込み）
変更金額	—
変更後の契約金額	2 0,9 0 0,0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 履行期間は、関連工事の工期延長に伴い 60 日間延長し、指定部分の履行期限を令和 8 年 2 月 2 7 日まで延長し、履行期限を令和 9 年 5 月 1 4 日までとする。