

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月30日
契約業者	株式会社エイト日本技術開発
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R5国道20号外地質調査業務
業務場所	自) 長野県諏訪郡下諏訪町高木 至) 長野県諏訪郡下諏訪町東町 ほか
業務区分	地質調査
業務概要	本業務は、一般国道20号及び中部横断自動車道において、過年度成果を踏まえ、ボーリング調査及び物理探査等を行い、調査計画・設計施工に資する地形地質等の把握を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月28日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	55,803,000 円(税込み)
変更金額	46,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	102,553,000 円(税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。