

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月25日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業 務 の 名 称	R5・R6 荒川上流管内生態系調査評価検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. モニタリング調査の増工 2. 事業区間の動植物調査の増工 3. 猛禽類調査の増工 4. 環境保全対策検討の増工 5. 環境関連会議の資料作成等準備の増工 6. 水質調査の増工 7. 情報共有システムの活用の増工
履 行 期 間 (自)	令和5年12月1日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,993,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 44,781,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	92,774,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. モニタリング調査の増工 モニタリング調査について、環境保全対策の実施箇所の増加に伴い増工する。 2. 事業区間の動植物調査の増工 事業区間の動植物調査について、対象工事箇所の増加に伴い増工する。 3. 猛禽類調査の増工 猛禽類の繁殖状況調査について、対象工事箇所の増工に伴い増工する。 4. 環境保全対策検討の増工 対象工事箇所の増加に伴い、増工する。 5. 環境関連会議の資料作成等準備の増工 環境関連会議の回数の増加に伴い、増工する。 6. 水質調査の増工 水質調査の追加に伴い、増工する。 7. 情報共有システムの活用の増工 情報共有システムの活用に伴い、増工する。