

## (第4回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和6年10月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 名                   | 株式会社四門                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 業 務 の 名 称                   | R5尾白川下流床固群用地調査等業務(その2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所                     | 山梨県北杜市白州町台ヶ原地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業 種 区 分                     | 補償コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | <p>本業務は、富士川砂防事務所施行の尾白川下流床固群事業で必要となる土地の取得等に伴い、用地測量及び用地調査等を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地測量</li> <li>・建物等の調査</li> <li>・営業その他の調査</li> <li>・所要作業時間等調査</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和5年6月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年2月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 35,508,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額                     | －132,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 35,376,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由                     | <p>1. 用地測量<br/>現地調査の結果、用地実測図原図作成、依頼書作成、協議書作成については、数量精査(増)する。<br/>土地境界確認書作成については、数量精査(減)する。<br/>用地測量の結果、地積測量図等の作成については、追加する。</p> <p>2. 建物等の調査<br/>現地調査の結果、附帯工作物の調査及び算定、立竹木の調査及び算定については、減工する。</p> <p>3. 営業その他の調査<br/>現地調査の結果、増工する。</p> <p>4. 所要作業時間等調査<br/>歩掛実態調査の対象業務とされたため、所要作業時間等調査を追加する。</p> <p>5. 工期は、境界立会当日都合が悪く欠席した権利者や連絡が取れない権利者の再調整に時間を要したため、期間を120日間延長し、令和7年2月28日までとする。</p> |

## (第5回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年2月27日                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 名                   | 株式会社四門                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号                                                                                                                                                                |
| 業 務 の 名 称                   | R5尾白川下流床固群用地調査等業務(その2)                                                                                                                                                             |
| 業 務 場 所                     | 山梨県北杜市白州町台ヶ原地先                                                                                                                                                                     |
| 業 種 区 分                     | 補償コンサルタント                                                                                                                                                                          |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 本業務は、富士川砂防事務所施行の尾白川下流床固群事業で必要となる土地の取得等に伴い、用地測量及び用地調査等を行うものである。<br>・用地測量                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和5年6月8日                                                                                                                                                                           |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 35,376,000円(税込み)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 金 額                     | 154,000円(税込み)                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 35,530,000円(税込み)                                                                                                                                                                   |
| 変 更 理 由                     | 1. 用地測量<br>現地調査の結果、復元測量、境界確認、補助基準点の設置、境界測量、境界点間測量、用地実測図原図作成、用地平面図作成、依頼書作成、協議書作成については数量精査(増)する。<br><br>2. 工期は、境界立会当日都合が悪く欠席した権利者や連絡が取れない権利者の再調整に時間を要したため、期間を31日間延長し、令和7年3月31日までとする。 |