

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月28日
契 約 業 者 名	(株)アイ・ディーエー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 利根砂防積算技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	1) 積算に必要な現地調査 2) 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 3) 積算資料作成 4) 積算システムへの積算データ入力（データリストの作成）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月5日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	188,322,200 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	7,702,200 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	196,024,400 円（税込）
変 更 理 由	業務数量の精査により、変更（増）する。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	(株)アイ・ディーエー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4 2 2 1 番地 1 3
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 利根砂防積算技術業務
業 務 場 所	利根川水系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・業務数量の精査（増） ・現地調査及び打合せ回数の精査（増） ・情報共有システム使用料の精査（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月5日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	196, 024, 400 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	31, 361, 000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	227, 385, 400 円（税込）
変 更 理 由	業務の履行による数量等の精査