

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月20日
契約業者	国際航業(株)埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1
業務の名称	R5利根川上流管内レーザ測量業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所管内において航空レーザ測量を行い、今後の河川整備並びに河川維持管理等の基礎資料とするものである。 ・航空レーザ測量 173.5km ・航空レーザ測深測量 9.08km
履行期間(自)	令和6年5月1日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	43,109,000 円(税込み)
変更金額	+2,376,000 円(税込み)
変更後の契約金額	45,485,000 円(税込み)
変更理由	1.航空レーザ測量(LP・ALB)について、照査により増工した。 2.履行期間について、当初は6月までにALB測量を行う予定だったが、水質が悪く水面下の計測ができないと想定されたことから、出水期後に測量を実施することとしたため、工期を91日延期し工期末を令和7年2月28日とした。