

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月20日
契約業者	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里2-26-2
業務の名称	R6田中調節池囲繞堤地質調査業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	<p>本業務は、田中調節池の堤防整備に必要な現地の地質構造、地盤の工学的性質等の把握及び設計計算で用いる土質定数等の取得のため、地質調査及び土質試験等を行うものである。</p> <p>機械ボーリング 8本 オーガーボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式</p>
履行期間(自)	令和6年5月28日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	48,246,000 円(税込み)
変更金額	+3,377,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,623,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 一般調査業務費(機械ボーリング、オーガーボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験、総合解析)について、調査地点及び土質試験内容の見直しや追加による増工を行った。</p> <p>2. 履行期間について、調査地点の追加・見直しにより、時間を要するため工期を28日間延期し、工期末を令和6年12月27日とした。</p>

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月10日
契約業者	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里2-26-2
業務の名称	R6田中調節池囲繞堤地質調査業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、田中調節池の堤防整備に必要な現地の地質構造、地盤の工学的性質等の把握及び設計計算で用いる土質定数等の取得のため、地質調査及び土質試験等を行うものである。 機械ボーリング 8本 オーガーボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式
履行期間(自)	令和6年5月28日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	51,623,000 円(税込み)
変更金額	+121,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,744,000 円(税込み)
変更理由	1. 一般調査業務費(オーガーボーリング、室内地質調査)について、精算変更による増工を行った。