

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月27日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設地質調査（その 2）業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	当初より変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,698,000円（税込み）
変 更 金 額	0円
変 更 後 の 契 約 金 額	16,698,000円（税込み）
変 更 理 由	地質調査業務の着手に向けて順次必要手続きを進めていたところであるが、必要な手続きに不測の期間を要したため工期を延伸する。

(第 2 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目 2 4 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設地質調査（その 2）業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	当初より変更なし
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年7月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,698,000円（税込み）
変 更 金 額	0円
変 更 後 の 契 約 金 額	16,698,000円（税込み）
変 更 理 由	地質調査業務の着手に向けて順次必要手続きを進めていたところであるが、必要な手続きに不測の期間を要したため工期を延伸する。