

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
契約業者名	株式会社三輝設計事務所
契約業者の住所	福井県福井市和田一丁目4番10号
業務の名称	国土地理院本館棟（24）建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国土地理院の本館棟の外壁改修、環境配慮改修、防水改修及び建具改修に係る建築、建築設備の実施設計及び積算業務を行うものである。
工期（自）	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
工期（至）	令和 7 年 1 月 1 7 日
契約金額	6,545,000円
変更金額	—
変更後の契約金額	6,545,000円
変更理由	履行期間は、現地調査の結果アスベスト除去方法の調整が生じたこと及び入居官署との協議の結果、仮設の追加検討が生じたことにより不測の日数を要したため49日間延長し、令和7年1月17日までとする。