

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月11日
契約業者	大和測量設計株式会社
契約業者の住所	東京都杉並区宮前四丁目26番29号
業務の名称	R6烏川・神流川空中写真撮影業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎河川国道事務所管内の烏川・神流川・鎭川・碓氷川において、監督職員の指示により洪水時及び平常時の垂直写真撮影及び斜め写真撮影及びUAV撮影を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月17日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,100,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	12,100,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、洪水時及び平常時の垂直写真撮影、斜め写真撮影及びUAV撮影を行うものである。履行期間内にて、主な洪水が発生しなかったため、平常時の垂直写真撮影へと計画を移行したが、本年度は11月中旬頃まで台風が発生しており、平常時撮影への移行の判断に遅れが生じた。撮影時期を調整した結果、撮影の予備期間を含め、成果品を納品するまで3ヶ月程度の期間を要することから、履行期限内に業務が完了しない見込みとなったため、工期を101日延期し、令和7年3月31日までとする。