

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 9 日
契約業者名	株式会社本沢建築設計事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市川田町 1 2 2 3 番地 2 7
業務の名称	動物医薬品検査所 (2 3) 工事監理業務
業務場所	茨城県つくば市観音台 2 丁目 1-22, 23
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、動物医薬品検査所新築工事に係る工事監理業務を行うものである。
工期 (自)	令和 5 年 6 月 2 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
契約金額	4 3 , 6 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 3 , 7 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間は、関連工事の工期延長に伴い 4 2 日間延長し、履行期限を令和 7 年 3 月 1 4 日までとする。 2. 工事進捗状況により、中間検査回数が増加したため建築主事検査及び行政手数料の中間検査を変更し増工する。