

[標準様式例 7-2]

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約業者名	三和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目19番
業務の名称	R5・6 栃木ブロック技術審査業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係コンサル
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、宇都宮国道事務所・下館河川事務所・日光砂防事務所・鬼怒川ダム統合管理事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路、河川、砂防及びダムに関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。 今般、実施状況により、数量変更があったため、変更する。
履行期間（自）	令和5年4月5日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	38,399,350円（税込み）
変更金額	+2,060,850円（税込み）
変更後の契約金額	40,460,200円（税込み）
変更理由	実施状況より、工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理、総合評価項目整理、打合せについて、数量変更の増があったため、変更する。