

塩浜立体橋梁（東行き）：浦安市道第4－1号線を跨ぐ区間の工事のお知らせ


工事予定について

はじめに


日頃より、国土交通省の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、国道357号塩浜立体整備工事のため、浦安市道第4－1号線と猫実川に架かる部分の橋梁工事を行うこととなりました。
地域の皆さまにおかれましては、工事関係車両の出入り、工事に伴う騒音等、何かとご不便、ご迷惑をお掛けしますが、細心の注意を払い施工していきますので、ご理解とご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

工事の概要について

国道357号塩浜立体整備工事のうち、浦安市道第4－1号線と猫実川の上を跨ぐ橋を架ける工事を行います。



工事のすすめ方



- ・工事は令和7年1月上旬より昼間作業（規制作業）を開始する予定です。
- ・夜間作業（規制作業）は令和7年2月下旬頃より開始する予定です。

※詳細な作業時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

工 事 名：	R5 国道357号塩浜立体山側橋梁上部その1 工事		
工事期間：	令和7年1月上旬～令和7年12月中旬（予定） 内、浦安市道4-1号線の通行止めを伴う夜間作業は30日程度		
工事現場 作業時間：	[昼間作業]	8：00～17：00	
	うち、道路上規制作業	9：00～17：00（片側交互通行）	
	[夜間作業]	21：00～ 6：00	
	うち、道路上規制作業	22：00～ 5：00（夜間通行止め）	

工事による影響などについて

浦安市道第4-1号線上空での作業時は安全を考慮し、浦安市道第4-1号線を夜間通行止めして行います。

通行止めの時期はあらためてお知らせいたします。

この工事では鋼製の橋を架けます。金属音の発生は避けられませんが、騒音を低減する機械を使用して音の発生をできる限り抑えるようにします。

連絡先・お問い合わせ先


工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが御座いましたら下記まで連絡頂きます様お願い致します。

発注者 （事業について）	国土交通省関東地方整備局 首都国道事務所小松川建設監督官詰所 TEL：03-3698-7051（建設監督官：原田 真）
施工者 （工事について）	株式会社 I H I インフラシステム TEL：047-314-5678（担当：現場代理人 渡邊）

塩浜交差点立体化 橋梁工事に伴う浦安市道第4-1号線 交通規制について

塩浜立体整備工事（東行き）において、浦安市道第４－１号線と猫実川に架かる部分の橋梁工事を行うこととなりました。工事を着手するに当たっては、安全には十分に配慮して作業を実施します。橋梁を架ける事前の作業と事後の作業については、昼間の作業とし、片側交互通行で行います。浦安市道第４－１号線の上に橋を架ける際には、夜間の作業とし、道路を通行止めにして行います。地域の皆さまにおかれましては、何かとご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

工事概要図



浦安市道第4-1号線 交通規制の予定

年月日 交通規制内容	令和7年															～	令和7年		
	1月			2月			3月			4月			5月				12月		
	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21		1	11	21
昼間 片側交互通行		B1ペント基礎製作												B1ペント基礎解体					
夜間 通行止め							B1ペント組立 桁送り出し				B1ペント解体		桁降下		桁下吊り足場設置			桁下吊り足場解体	

浦安市道第4-1号線 夜間通行止め規制範囲



※夜間通行止めは、詳細な作業時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

昼間片側交互通行

実施期間：	令和7年1月上旬～令和7年5月下旬 内、24日程度（予定）
規制時間：	9：00～17：00
規制形態：	車道片側交互通行（歩道は片側利用出来ます）

夜間通行止め

実施期間：	令和7年2月下旬～令和7年12月中旬 内、30日程度（予定）
規制時間：	22：00～5：00
規制形態：	全面通行止め ※詳細については改めてお知らせします。