

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契約業者名	岸野電気株式会社
契約業者の住所	東京都港区六本木7-6-2
工事の名称	荏原税務署 (2 4) 電気設備改修その他工事
工事場所	東京都品川区中延1-29-1
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 構造 鉄筋コンクリート造 規模 地上 3 階 建築面積 4 8 7 m ² 延べ面積 1, 5 1 5 m ² 工事種目 ・その他 石綿含有調査 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 7 月 2 2 日
工期 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
契約金額	5 4, 7 8 0, 0 0 0 円
変更金額	8 8, 0 0 0 円
変更後の契約金額	5 4, 8 6 8, 0 0 0 円
変更理由	<変更内容> 1. その他 1) 石綿含有調査 ・現地精査の結果、切替接続盤を設置する屋上換気室(外壁)の石綿含有調査を追加する。 2. 工期は元設計とおりとする。