

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者	株式会社長大 千葉事務所
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新千葉二丁目7番2号
業務の名称	R5江戸川管内CCTV設備詳細設計業務
業務場所	千葉県野田市宮崎134
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・機場内音声設備詳細設計 1式 ・放水路集音設備設計 1式
履行期間(自)	令和6年6月29日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	22,616,000 円(税込み)
変更金額	+12,034,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,650,000 円(税込み)
変更理由	機場内のCCTVカメラ設備更新にあたって、運用上必要な音声設備の詳細設計を増工した。 外郭放水路のCCTVカメラの映像において、現地状況をより詳細に把握するための集音設備の詳細設計を増工した。 上記の詳細設計実施のため工期を延長した。