

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月5日
契約業者	日本エ管エナジーソリューションズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5丁目4番地
業務の名称	R5江戸川管内受変電設備他詳細設計業務
業務場所	千葉県野田市宮崎134
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川河川事務所管内の受変電設備、非常用発電設備、直流電源設備、構内灯照明の更新設計、及び無停電電源設備（CCTV設備停電対策用）詳細設計を行うものである。 業務内容 高圧受変電設備更新設計 4箇所 非常用発電設備更新設計 3箇所 直流電源設備更新設計 2箇所 構内照明灯更新設計 1箇所 無停電電源設備（CCTV停電対策用）新設設計 4箇所
履行期間（自）	令和6年7月2日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	31,493,000 円（税込み）
変更金額	+4,917,000 円（税込み）
変更後の契約金額	36,410,000 円（税込み）
変更理由	無停電電源設備（CCTV停電対策用）設計を3箇所追加した。 上記の詳細設計実施のため工期を延長した。