

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 二瀬ダム管理支援業務
業 務 場 所	二瀬ダム管理所及び管理区間、下流警報区間 (ダム下流から秩父郡長瀬町地先まで)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	ダム管理支援業務 1 式 ダム管理支援 1 式 直接経費 1 式 情報共有システム使用料 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 2 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. ダム管理支援 ダム管理業務 A における業務実施日変更に伴う増工 2. 直接経費 1) 設計精査による事務用品費 (パソコン) の増工 2) 情報共有システムの利用に伴う情報共有システム 使用料の増工 3. 履行期間 元設計どおりとする。