

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月23日
契 約 業 者 名	R 6 高台まちづくり整備促進検討業務リバーフロント研究所・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川一丁目 1 7 番 2 4 号
業 務 の 名 称	R 6 高台まちづくり整備促進検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更内容 1. 高規格堤防の耐震基準の改訂に関する技術資料作成の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年7月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000 円 (税込)
変 更 金 額	5,874,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,871,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 高規格堤防の耐震基準の改訂に関する技術資料作成 令和 6 年 1 0 月に学識経験者等関係者への意見聴取のために開催した「第 6 回高規格堤防耐震基準検討会」において、地震動に対する安全性照査の方向性を示したところ、委員より L 1 地震動に対する安全性照査の解析手法の設定に課題があり、安全性照査における解析手法の妥当性を検討するためには、実断面を対象に円弧すべり安定計算、静的変形解析ALID 及び動的変形解析LIQCA を実施することが不可欠との意見があったため、これら解析の追加を行う。 2. 工期 工期は、上記の増工に伴い令和 7 年 3 月 1 0 日までとする。