

第 2 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月25日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目 4 番地
業務の名称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区施工計画検討他業務
業務場所	自) 神奈川県藤沢市城南 3 丁目 至) 神奈川県藤沢市城南 1 丁目
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、事業の進捗状況を踏まえ、全体施工計画検討や工事に必要となる設計を実施する。
履行期間（自）	令和 5 年 1 2 月 2 日
履行期間（至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 8 5 , 9 5 4 , 0 0 0 . - (税込み)
変更金額	△ ¥ 3 5 2 , 0 0 0 . - (税込み)
変更後の契約金額	¥ 8 5 , 6 0 2 , 0 0 0 . - (税込み)
変更理由	1. 一般構造物設計 ・ 関係機関と調整の結果、設計条件に変更が生じたため、一般構造物詳細設計の一部を減工する