

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月25日
契約業者名	株式会社東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R 6 横浜国道事務所管内交通安全対策設計他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	横浜国道事務所管内の交通安全事業の執行に向け必要な設計及び検討を行う。
履行期間（自）	令和 6年 7月23日
履行期間（至）	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	¥31,746,000. - (税込み)
変更金額	¥6,985,000. - (税込み)
変更後の契約金額	¥38,731,000. - (税込み)
変更理由	1. 平面交差点予備設計 関係機関との調整の結果、事故対策を行う必要があるため、R 1 6 六浦中学校前交差点、R 1 金港町交差点及びR 1 高島町交差点の予備設計を追加する。