

第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	株式会社ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R6渡良瀬川水辺現地調査(魚類・空間利用実態)等業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>本業務は、河川環境の整備と保全を適切に推進するため、河川を環境という観点からとらえた基礎データの統計的な収集・整理をはかる「河川水辺の国勢調査」の一環として、魚類の生息状況の把握及び河川利用の実態確認を行うものである。また、砂防管内の環境調査を行うものとする。</p> <p>(変更内容) ・情報共有システム使用料 1式</p>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	34,595,000 円(税込み)
変更金額	66,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,661,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 情報共有システム使用料 特記仕様書第18条第5項に基づき、本費用を追加する。2. 工期は元設計どおりとする。