

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日															
契 約 業 者 名	R 5 明治記念大磯邸園情景再現展示実施設計他業務乃村工藝社・建文（株） 乃村工藝社															
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区台場 2－3－4															
業 務 の 名 称	R 5 明治記念大磯邸園情景再現展示実施設計他業務															
業 務 場 所	神奈川県中郡大磯町 明治記念大磯邸園															
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務															
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、明治記念大磯邸園基本計画及び過年度実施した業務の内容を踏まえ、本邸園の旧滄浪閣及び西園寺公望邸跡・旧池田邸の邸宅内における来園者に向けた歴史や建築のみどころ等の解説を目的とした、情景再現展示の実施設計等を行うものである。															
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日															
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日															
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)															
変 更 金 額	＋ 1 7 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)															
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 1 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)															
変 更 理 由	1. 工期延期 本業務において展示資料・情報に関する映像記録及び展示の現場設置等を実施しているが、東地区の邸宅改修工事が8月末まで延長したことに伴い工事完成記録映像・画像の撮影が9月頃に延期になること及びその撮影映像を用いた映像コンテンツ類の再編集等に要する期間を確保する必要があることから、工期を令和6年12月27日までとする。 2. 映像コンテンツ再編集の追加 過年度業務（R 4 明治記念大磯邸園展示詳細設計・制作業務（東地区））にて制作した映像コンテンツ類について、工事完成記録映像の追加に伴い、邸宅改修後の映像に差替え・編集を行う。 3. 別表1「追加制作・補修対象一覧」に記載した展示物等の制作・補修・設置等 【別表 1 追加制作・補修対象一覧】 <table><tr><td>設置場所 名称</td><td>数量</td><td>制作または補修の内容</td></tr><tr><td>1 案内棟 窓貼りサイン</td><td>1 式</td><td>過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。</td></tr><tr><td>2 邸宅外 可動式誘導サイン</td><td>3 台</td><td>過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。</td></tr><tr><td>3 大隈邸 洗面・脱衣室 簾むしろ</td><td>2 枚</td><td>陸奥邸設置のものを確認・採寸し、同等品を制作する。</td></tr><tr><td>4 陸奥邸 台所机 抽斗修理</td><td>1 式</td><td>腐朽して穴の開いた抽斗について、扉面のみ既存再利用して制作する。</td></tr></table> 4. 展示資料・情報に関する映像記録 東地区の邸宅改修工事が8月末まで延長したことに伴い工事記録映像の撮影回数を変更する。 5. 工事完成記録映像（スチール撮影）の追加 東地区の邸宅改修工事の竣工に伴い、グラフィック展示物の素材として静止画の更新を行うため、工事完成記録映像のスチール撮影を追加する。 6. 東地区邸宅内備品等の保管環境の検討及び構築 東地区の邸宅改修工事の竣工に伴い、工事完了後の状況を把握し、備品等の保管可能なスペースを確認した上で、各備品の保管場所および保管方法を検討する。 7. 現場保管邸宅内建築付属設備等の一時移転作業及びそれに関する監修 邸宅内建築附属設備等の取扱いについて検討した結果、別途保管を行う建築付属設備等が整理されたため、一時保管場所である神奈川県立磯子高等学校に輸送作業を追加する。 8. 西地区邸宅内展示に係る修正設計 邸宅内の空調機位置との調整や、備品等配置計画の検討状況を反映して、過年度の設計を修正する。	設置場所 名称	数量	制作または補修の内容	1 案内棟 窓貼りサイン	1 式	過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。	2 邸宅外 可動式誘導サイン	3 台	過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。	3 大隈邸 洗面・脱衣室 簾むしろ	2 枚	陸奥邸設置のものを確認・採寸し、同等品を制作する。	4 陸奥邸 台所机 抽斗修理	1 式	腐朽して穴の開いた抽斗について、扉面のみ既存再利用して制作する。
設置場所 名称	数量	制作または補修の内容														
1 案内棟 窓貼りサイン	1 式	過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。														
2 邸宅外 可動式誘導サイン	3 台	過年度業務の設計内容を基本とし、調査職員と協議のうえ定める。														
3 大隈邸 洗面・脱衣室 簾むしろ	2 枚	陸奥邸設置のものを確認・採寸し、同等品を制作する。														
4 陸奥邸 台所机 抽斗修理	1 式	腐朽して穴の開いた抽斗について、扉面のみ既存再利用して制作する。														

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	R 5 明治記念大磯邸園情景再現展示実施設計他業務乃村工藝社・建文　（株） 乃村工藝社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区台場2－3－4
業 務 の 名 称	R 5 明治記念大磯邸園情景再現展示実施設計他業務
業 務 場 所	神奈川県中郡大磯町 明治記念大磯邸園
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 <	