

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	R6利根川水系既存資料活用方策検討業務河川財団・パシフィックコンサル タnts設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
業務の名称	R6利根川水系既存資料活用方策検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 利根川水系に関わる既存資料の収集整理 1式 利根川水系に関わる既存資料のアーカイブス化 1式 アーカイブス化する既存資料の有効活用方策の検討 1式 既存資料を活用した検証と勉強会の開催 1式 利根川水系流域図の作成 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	23,210,000 円(税込み)
変更金額	+3,520,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,730,000 円(税込み)
変更理由	1. 既存資料を活用した利根川勉強会の開催(2回)を中止したため減工する。 2. 既存の利根川水系流域図を修正し、500 部印刷するため増工する。 3. 指示した図面に関して補修及びデジタルデータ化したため増工する