

標準様式例6-2（工事）

（第1回）（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	(株)戸室組
契約業者の住所	栃木県佐野市戸奈良町1265番地
工事の名称	R5思川樹木伐採工事
工事場所	栃木県下都賀郡野木町野木地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	1. 高水敷整備工 1 式 伐木除根工約 6 7, 5 0 0 m ² 2. 清掃工 1 式 塵芥処理工 約 3 3 m ² 3. 仮設工 1 式 工事用道路工 約 1 3 7 5 m ²
工期(自)	令和6年4月11日
工期(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	156,145,000 円(税込み)
変更金額	+31,900,000 円(税込み)
変更後の契約金額	188,045,000 円(税込み)
変更理由	1. 高水敷整備工 現場精査による、数量変更(増)を行った。 2. 清掃工 現場精査による、数量変更(増)を行った。 3. 仮設工 現場精査による、数量変更(増)を行った。 4. 共通仮設費 快適トイレ設置と遠隔臨場使用に伴う営繕費と仮設材の運搬費を追加した。