

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月26日
契約業者	国際航業株式会社
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区本町2丁目14番
業務の名称	R6多摩川左岸猪方地区外測量業務
業務場所	自)東京都狛江市猪方地先 至)東京都狛江市元和泉地先
業務区分	測量
業務概要	3級基準点測量 15点 4級基準点測量 25点 4級水準測量 4.1km 現地測量 0.019km ² UAVレーザ測量 0.13km ² BIM/CIM適用業務 1式
履行期間(自)	令和6年7月13日
履行期間(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	14,806,000 円(税込み)
変更金額	-418000 円(税込み)
変更後の契約金額	14,388,000 円(税込み)
変更理由	1. 3級基準点測量の数量精査(減)に伴い、成果品の検定を減工する。 2. UAVレーザ測量及び現地測量に必要な数量精査(3級基準点測量の減、4級基準点測量の追加)に伴い、基準点測量を減工する。 3. 4級水準測量における数量精査(4級水準測量の増、水準点設置の削除)に伴い、水準測量を減工する。 4. 測量範囲の数量精査(増)に伴い、UAVを用いた測量増工する。 5. UAVレーザ測量において取得した三次元点群データから判別できなかった地形を現地測量で行う必要が生じたため、現地測量を追加する。 6. 受発注者間の協議により、BIM/CIM適用業務を追加する。