

最終契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	株式会社日水コン
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
業務の名称	R5多摩川環境整備事業評価検討業務
業務場所	多摩川水系多摩川(直轄管理区間)
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 基礎資料収集・整理 1式 便益の計測 1式 費用便益比の算定 1式 説明資料作成 1式 報告書作成 1式 多摩川水系河川整備計画フォローアップ委員会運営補助 1式
履行期間(自)	令和5年5月9日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	18,150,000 円(税込み)
変更金額	7,348,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,498,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. アンケート調査(増工) 事業毎による評価を実施する必要性が生じたこと。また、令和6年8月に狛江市かわまちづくり計画が登録されたことから、環境整備事業評価の対象事業として追加をする必要性が生じたため、増工する。</p> <p>2. 費用便益比の算定(増工) 令和6年8月に狛江市かわまちづくり計画が登録されたことから、環境事業評価の対象事業として追加をする必要性が生じたため、増工する。</p> <p>3. 多摩川水系河川整備計画フォローアップ委員会運営補助(追加) 多摩川水系河川整備計画フォローアップ委員会を実施するにあたり、議事録作成等の運営補助を追加する。</p> <p>4. 情報共有システムの活用(追加) 令和5年度以降、原則として全ての業務で情報共有システムの活用を図ることとなったため、追加する。</p>