

最終契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	R6多摩川河川環境管理検討業務リバーフロント研究所・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区新川一丁目17番24号
業務の名称	R6多摩川河川環境管理検討業務
業務場所	多摩川水系直轄管理区間
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 基礎資料収集・整理 1式 モニタリング調査 1式 河川環境管理計画に関する検討 1式 多摩川河川整備計画の検討 1式 自然再生計画検討 1式 多摩川河川整備計画の検討 1式 環境定量目標の検討 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年4月4日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	34,980,000 円(税込み)
変更金額	4224000 円(税込み)
変更後の契約金額	39,204,000 円(税込み)
変更理由	1. モニタリング調査(増工) 羽田地区においてヒヌマイトンボが確認されたことから調査地点を追加し調査する必要が生じたこと、また過年度工事にて造成した干潟環境について、令和6年8月台風第10号後の地形調査を実施する必要が生じたため増工する。 2. 環境定量目標の検討(追加) 治水と環境が調和した河道断面を検討するにあたり、平水位相当の水位を検討し、環境定量目標を検討する必要が生じたため追加する。