

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者	国際航業株式会社 群馬営業所
契約業者の住所	高崎市栄町14-1（高崎イースト・センタービル）
業務の名称	R5利根砂防降灰量把握手法検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・情報共有システムの増工。 ・降灰マーカ―作成設置の増工。 ・災害協定会社ヒアリング及び訓練検討の増工。 ・火山防災資料作成の増工。 ・草津白根山初動対応整理の増工。 上記変更に伴い、履行期間を令和6年3月25日まで延伸する。
履行期間（自）	令和6年3月19日
履行期間（至）	令和7年3月25日
変更前の契約金額	30,987,000 円（税込み）
変更金額	7,579,000 円（税込み）
変更後の契約金額	38,566,000 円（税込み）
変更理由	・検討項目の精査による追加